

Đây là 2 gói thầu vay vốn ODA của Hàn Quốc với tổng vốn vay 200 triệu USD và đầu do Nhà thầu của Hàn Quốc là GS và Nam Kwang thi công.

Hai Nhà thầu đã hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định; hoàn thành công tác huy động nhân sự, máy móc thiết bị; xây dựng nhà điếu hành, phòng thí nghiệm.



*Hình trình bày thi công gói thầu EX7 - dự án ô tô cao tốc HN-HP*

Gói thầu EX7 do Nhà thầu GS Hàn Quốc đảm nhận, khởi công ngày 3/2/2008 đã ghi nhận được 25,4 triệu USD trong tổng số 100 triệu USD vay vốn ODA của Hàn Quốc. Tuy nhiên tiến độ dự án hiện đang chậm so với kế hoạch do mặt số vốn ngân sách và giải phóng mặt bằng (GPMB) và thay đổi thiết kế kỹ thuật (trục dọc, phương pháp xử lý nền đất yếu).



*Hình ảnh thi công gói thầu EX10 - dự án đường ô tô cao tốc HN-HP*

Gói thầu EX10 do Nhà thầu Nam Kwang Hàn Quốc đảm nhận, khởi công ngày 2/11/2009 đã ghi nhận ngân sách 15,4 triệu USD trong tổng số 100 triệu USD vay vốn ODA của Hàn Quốc. Đây là gói thầu cuối cùng trong dự án, có địa chất rất phức tạp, đi qua nhiều đầm lầy, sự vất vả nên công tác thi công xử lý nền đất yếu gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó GPMB vẫn còn đang gặp nhiều vướng mắc.

*Thanh Tùng*