

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với giới quy hoạch và xây dựng trong công tác GPMB của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, các địa phương có tuyến [đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng](#) đi qua phải tiếp trung giới quy hoạch đất đai và vấn đề nông nghiệp trong hành lang đường, bàn giao mặt bằng trong tháng 9.2009. Đồng thời, các địa phương phải hoàn thành di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư tại dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10 và 11/2009. Riêng TP. Hải Phòng cần giao đất thuê xong trong tháng 10.2009, TP. Hà Nội bàn giao toàn bộ đất thuê xong trong tháng 12.2009.



Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thúc đẩy nhanh chóng của Thủ tướng Chính phủ với việc phải đảm bảo tiến độ triển khai dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt

Nam (VIDIFI) đã tiếp trung độ y mnh công tác tiến bù giới phóng mặt bằng. Tính đến hết ngày 31/9/2009, diện tích GPMB đã hoàn thành được khoả ng 8.585.462m² tiếp ng được ng 91% trong tiếp s 9,574,909.00 m²

diện tích đất cần giới phóng của toàn bộ Dự án. Phần đất nông nghiệp của Dự án đã được bù, giới phóng mặt bằng và bàn giao cho các gói thầu: BHC, EX-7, EX-9. Phần đất còn lại chủ yếu là đất thổ cư sẽ tiếp ng GPMB sớm và bàn giao cho các Nhà thầu thi công.

Đảm bảo o dự án triển khai đúng tiến độ, khn trng, v qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tiếp ng 1.000 tiếp ng tiếp Kho bạc Nhà nước để tiếp thi đáp ứng v triển khai dự án. Đến nay, Bên Tiếp v triển thi tiếp tiếp thu tiếp đã hoàn thành tiếp công tác tiếp tiếp tiếp thu tiếp cho các gói thầu xây lắp.

Bên cạnh đó, Công tác rà phá bom mìn trên phần đất cũng được tiếp hành nhanh chóng và tiếp trng. Hơn 90% tiếp s diện tích cần rà phá bom mìn đã được tiếp tiếp hi. Tiếp phần diện tích tiếp tiếp tiếp tiếp Thành Phố Hà Nội, các diện tích của Dự án trên tiếp tiếp tiếp tiếp Yên, tiếp tiếp tiếp, và tiếp tiếp đã tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp công tác rà phá bom mìn./.

Tiếp chí HTPT tiếp tiếp