

Đây là 2 gói thầu vay vốn ODA của Hàn Quốc với tổng vốn vay 200 triệu USD và đầu do Nhà thầu của Hàn Quốc là GS và Nam Kwang thi công.

Hai Nhà thầu đã hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định; hoàn thành công tác huy động nhân sự, máy móc thi công; xây dựng nhà điếu hành, phòng thí nghiệm.



Hình trình bày thi công gói thầu EX7 - dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

Gói thầu EX7 do Nhà thầu GS Hàn Quốc đảm nhận, khởi công ngày 3/2/2008 đã ghi ngân sách 25,4 triệu USD trong tổng số 100 triệu USD vay vốn ODA của Hàn Quốc. Tuy nhiên tiến độ dự án hiện đang chậm so với kế hoạch do mặt số vốn ngân sách với giá phí công mặt thi công (GPMB) và thay đổi thiết kế kỹ thuật (trình duyệt, phê duyệt pháp lý nên dự án).



*H n tr ng thi công gói th u EX10 - đ ng ô tô cao t c HN-HP*

Gói th u EX10 do Nhà th u Nam Kwang Hàn Qu c đ m nh n, kh i công ngày 2/11/2009 đã gi i ngân đ c 15,4 tr i u USD trong t ng s 100 tr i u USD vay v n ODA c a Hàn Qu c. Đây là gói th u cu i tuy n đ ng, có đ a ch t r t ph c t p, đi qua nhi u đ m l y, s v t nên công tác thi công x lý n n đ t y u g p nhi u khó khăn, bên c nh đó GPMB v n còn đang g p nhi u v ng m c.

*Thanh Tùng*