

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với giới quy hoạch và xây dựng trong công tác GPMB của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Theo đó, các địa phương có tuyến [đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng](#) đi qua phải tiếp trung giới quy hoạch đất đai và tiếp tục nông nghiệp trong hành lang đường, bàn giao mặt bằng trong tháng 9.2009. Đồng thời, các địa phương phải hoàn thành di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư tại dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10 và 11/2009. Riêng TP. Hải Phòng cần giao đất thuê công trình trong tháng 10.2009, TP.Hà Nội bàn giao toàn bộ đất thuê công trình trong tháng 12.2009.



*Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng*

Thúc đẩy nhanh chóng của Thủ tướng Chính phủ và việc phê duyệt mở đầu tiến độ triển khai dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt

Nam (VIDIFI) đã tiếp trung đđ y mđ nh công tác đđ n bù giđ i phóng mđ t bđ ng. Tính đđ n hđ t ngày 31/9/2009, diđ n tích GPMB đã hoàn thành đđ đđ c khođ ng 8.585.462m<sup>2</sup> tđ đđ ng đđ đđ ng 91% trong tđ ng sđ 9,574,909.00 m<sup>2</sup>

diđ n tích đđ t cđ n giđ i phóng cđ a toàn bđ Dđ án. Phđ n đđ t nông nghiđ p cđ a Dđ án đã đđ n bù, giđ i phóng mđ t bđ ng và bàn giao cho các gói thđ u: BHC, EX-7, EX-9. Phđ n đđ t còn lđ i chđ yđ u là đđ t thđ cđ sđ cđ gđ ng GPMB sđ m và bàn giao cho các Nhà thđ u thi công.

Đđ đđ m bđ o đđ án triđ n khai đđ ng tiđ n đđ , khđ n trđ đ đđ ng, vđ a qua Ngân hàng Phát triđ n Viđ t Nam đã đđ đđ c Thđ tđ đ đđ ng Chính phủ đđ đđ gđ ý cho tđ m đđ ng 1.000 tđ đđ đđ ng tđ Kho bđ c Nhà nđ đđ c đđ kđ p thđ i đđ đđ đđ đđ ng vđ n triđ n khai đđ án. Đđ n nay, Bên Tđ vđ n thiđ t kđ kđ thuđ t đã hoàn thành cđ bđ n công tác thiđ t kđ kđ thuđ t cho các gói thđ u xây đđ p.

Bên cđ nh đđ , Công tác rà phá bom mìn trên phđ n đđ t cũng đđ đđ c tiđ n hành nhanh chóng và thđ n trđ đ đđ ng. Hđ n 90% tđ đđ ng sđ diđ n tích cđ n rà phá bom mìn đã đđ đđ c thđ c hiđ n. Trđ phđ n diđ n tích thuđ c đđ a phđ n Thành Phđ Hà Nội, các diđ n tích cđ a Dđ án trên đđ a phđ n tđ nh Hđ đđ ng Yên, tđ nh Hđ i Dđ đđ ng, và Hđ i Phòng đã cđ bđ n thđ c hiđ n xong công tác rà phá bom mìn./.

*Tđ p chí HTPT tđ đđ ng hđ p*